

Feedback CEO:

- Idealiter: werken binnen BitBucket zelf
- Keycloak mails kan je buiten beschouwing laten
- Je spreekt van SQLite maar ik zou abstractie maken van database. Je mail templates komen ergens vandaan (bij latere integratie uit een mysql db) maar voor je test opstelling is dat minder relevant. Dus wat er best werkt voor je testopstelling zou ik zeggen want dat is toch tijdelijk
- Mail clients: Gmail, Hotmail, Apple mail (mac en iphone!)

WYSIWYG-editor voor e-mails (loose-coupled PoC)

- Probleem: Het Vesalius-platform stuurt e-mails uit op vaste momenten (afspraakbevestiging, herinnering, annulatie, enz.). De inhoud wordt volledig door ons bepaald. Artsen en organisaties kunnen enkel logo en kleur aanpassen. Ze kunnen geen extra info toevoegen, zaken anders verwoorden of de opmaak aanpassen. Voor convomails= bestaat al limited vorm aanpassing (eigen tekst met placeholders, binnen fixed schil; overige mailtypes=niet, bv afspraakmails)
- Doel: gebruiker kan tekst/opmaak email aanpassen in visuele editor; inhoud (HTML) blijft bewaard en input in emailclients staat correct

1. Vertrouwelijkheid

- private persoonlijke github repo OF liever binnen BitBucket blijven voor dit uit te werken? (GitHub? dan .gitignore: blade-views/.env/vesalius data; met opbouw eigen schil/emails obv struct, verzonnen data en zonder keys in repo (.env in .gitignore met .env.example)

2. Doel en scope

- Doel: bewijzen dat gebruikers de tekst en opmaak van een e-mail in een visuele editor kunnen aanpassen en dat de uitvoer in gangbare e-mailclients correct staat.
- In scope: editor, opslag van templates, rendering (opschonen, placeholders, schil, inline CSS), preview, testmails en een testopstelling.
- OOS: integratie in Vesalius, Keycloak-mails, planning of verzending in productie, een volledige layout-builder.
- Ontwerpkeuze: user bewerkt alleen body; schil (logo/kleuren/footer)= blijven vast OF is het de bedoeling dat ook logo/kleuren/footer volledig aanpasbaar zijn?

3. Techstack

- Frontend: Angular 21 (standalone), ngx-quill + Quill 2 (idem vesalius dus later dan makkelijk over te dragen)
- Mock-API: Node + TS + Express (1 taal, snel op te zetten)
- Cleanup HTML: sanitize-html (allowlist)(gelijkaardig aan symfony/html-sanitizer in PHP)

- Schil/placeholders: Handlebars voor schil + eigen eenvoudige {{key}}-replacement met whitelist + escaping (gelijkaardig aan Vesalius getSupportedPlaceholders())
- CSS inlinen: juice (idem Laravels CSS-inliner)
- Plain text: html-to-text
- Storage: SQLite (better-sqlite3) (want DB server is niet echt nodig bij mock-data) (OF hebt u liever dat ik werk mét een DB server?)
- Mockdata: JSON-fixtures/@faker-js/faker (vaste seeder) (reproduceerbaar evt)
- Verzending: nodemailer naar Mailpit (via Docker)
- Testomgeving: Vitest(unit)/Playwright(screenshots)
- Echte clients: Litmus/Email op Acid (proefperiode) + eigen accounts: bv Gmail/[Outlook.com/iCloud/Outlook](https://outlook.officeapps.microsoft.com/iCloud/Outlook) desktop (waar mogelijk, kan ik pas evalueren eenmaal ik dit uit zal testen)
- CI: Github Actions (lint/tests)

4. Repo setup

- workflow:
 - Github project (als niet met BitBucket) met project-bord met issue/taak; milestone/print; branch/taak en korte werklog/sprint (docs/worklog.md)
- email-editor-poc/
 - apps/web (Angular; editor-preview-testpage)
 - apps/mock-api (Node; templates-rendering-verzending)
 - fixtures/ (settings-patients-consults-placeholders)
 - docs/ (proposition, decisions (ADR), testmatrix, integration notes))
 - docker-compose.yml (Mailpit)
 - .github/workflows/ (CI, Github actions)

5. Sprintplanning

- 1 sprint=1 week met 1 werkdag (8u-donderdag + evt als buffer woensdag ook nog) (10 sprints: 15/10 tem 17/12 met extra 20u buffer in januari voor final touchups/refactoring evt en voorbereiding verdediging) (per sprint: 15' werklog read + korte demo voor begeleider (in dit geval dan Sander of Axel/Navaron(?))(bedoeling van de graduaatsproject is dat dit ook opgevolgd wordt, althans, dit is toch wat vanuit HoGent is meegegeven)

Sprint	Datum	Tasks	Deliverables
1	15/10	Setup monorepo (Angular/Node/ESLint/CI/Mailpit in Docker/Voorstel in docs/,..)	Lege app is draaiende, CI="green", Mailpit kan testmail ontvangen
2	22/10	Mockdata designen: eigen schil (bv 600px/tables/logo/kleuren/footer/outlook-fixes/3 default mails renderen met confirmation/reminders/cancellation en verzending naar Mailpit)	3 mails die visueel zichtbaar zijn in Mailpit; eerste referentie in Gmail/Outlook
3	29/10	Editor-spike (max 2u in Quill vs Tiptap ofzo,	Editor werkt los van de rest

		beslissing in ADR); editorcomp met beperkte toolbar: title/bold-cursive/list/link/outlining	
4	05/11	Placeholders invoegen (menu+weergave als "chip")/Knop-blok/Taal wisseling mogelijk (EN/FR/NL)/Cleanup: Paste uit Word	Editor mét placeholders/knop/meertalen
5	12/11	Mock-API: templates opslaan/lader-per-instelling/mailtype/taal; terugval mogelijk op defaultmail; min version history; listpages met mailtypes/status	Opslag/laden werkt end-to-end
6	19/11	Renderpipeline: cleanup, placeholders (+ escaping), schil, inline CSS (of liever anders?), plain-textversie, unit testing + XSS-en edge-cases	Gerenderde mail met tests + pipeline documentation
7	26/11	Live preview in iframe (desktop/mobile(?), wissel instelling-patiënt), knop "stuur testmail", mailpit-API linkage om HTML-check te tonen	Preview/testmail in interface
8	03/12	Clienttest met testmatrix (5) + Playwright-screenshots (regressietest)	Resultatentabel/client en per mail
9	10/12	Eventuele issues die optreden, oplossen van sprint 8, "vangrails": waarschuwing als er verplichte links ontbreken/onbekende placeholder of te grote img, dark mode, accesibility (contrast, alt-tekst)	2e testronde zonder blokkerende errors/issues
10	17/12	Documentatie, demo + integratievoorstel (evt) (zie 7)	Eindrapport, demo +lijst met suggesties
Buffer	7/1, 14/1 (8u elks), 21/1 (4u)	Als er uitloop is, extra clientissues, extra mailtypes of proefversie proefabo's, eindpresentatie rond 21/1-28/1	prio's: 1) bugfixes uit testrondes; docs en dan pas uitbreiding

6. Testen met mockdata

- Fixtures:
 - settings(3): logo's (breed/sq/geen/default placeholder(?)), kleuren (light/dark/low contrast(?)) + ondersteunende talen
 - patients (+/- 10, vaste seeder); gewone/lange namen, accents, apostrofs, emojis, scripts met () als naam, html-teken, lege voornaam
 - consults: verschillende datums, diensten, artsen, adressen (lang/meerdere regels), afspraak zonder adres
 - placeholders/mailtype: 1 JSON-file dat whitelist bijhoudt; haal namen uit lezen van echte code; schrijf zelf over
- Testmatic: mailtype x instelling x taal x patient; mogelijks niet alles testbaar – ik zal kijken per sprint wat er mogelijk is en die documenteer ik dan in docs/[test-matrix.md](#)
- 3 test"layers":

- automatisch (per commit): vitest controle output geen script/placeholders vervangen/geen onbekende {{...}}/CSS inline/plain-textversie is aanwezig/ links-imgs=geldige URLs en alt-text
 - semi-auto (elke sprint vanaf 7 gezien dan): matrix verstuurt naar mailpit; HTML-checks (support/client tonen)+linkcheck; Playwright screenshots laten maken in Chromium(/Firefox/WebKit+vgl met vorige run(s) telkens)
 - Handmatig in echte clients (sprint8-9): vaste set verstuurd (5-6mails) naar eigen accs/Litmus-/email op Acid-trial; combinatie noteer ik dan= OK/ kleine issue of breakage met screenshot
- Extra edge-cases voor editor: text paste uit Word/Outlook (super rommelige HTML)/ lange woorden/links/empty body/5000symbols/imgs without width/double layout/ taal zonder aangepaste versie bv

7. Risico's

- 1werkdag/week (met als extra optie evt woensdag)
 - Aanpak: ik hou de taken per sprint klein zodanig dat elke donderdag er toch een werkend resultaat kan opgeleverd worden
- Ik werk hieraan alleen
 - Aanpak: elke sprint stem ik af met begeleider (Sander?Axel?Navaron?) voor mogelijke input/suggesties/vragen
- Verschil mock-echte Laravel
 - Aanpak: in sprint 10 beschrijf ik welke onderdelen (niet) overeenkomen
- Uitbreiding zorgt ervoor dat ik buffertijd moet gebruiken
 - Aanpak: scope hou ik fixed: 3 "pilot" emails en 1 editor
- Quill=te beperkt voor buttons/chips
 - Aanpak: spike in sprint 3 beslist; evt tiptap als alternatief dan (?)
- Outlook rendert anders dan verwacht
 - Aanpak: schil KIS (keep it simple); sprint 9 plannen voor evt fixes

8. Deliverables (Doelstelling, eindresultaat)

- Werkende editor + preview met testmail
- test-repo met fixtures/automated tests
- resulttable clientchecks
- integratievoorstel met tabel per instelling-mailtype-taal, recycling HasCustomEmailTemplate/CustomEmailTemplateProvider, PHP-libs/Node-libs replacing(?, symfony/html-sanitizer, existent CSS-inliner), benodigde endpoints, security-feedback uit bv vorig antw (placeholder-esc/sanitizing)
- Demo